

Programación integral

Documentación de proyecto: Gatherly Primer corte de proyecto

> Elsa Graciela Solares Rafael Medina Quezada

DDMI IADA UACJ Fernando Palacios Diaz

Contenido

Acta del proyecto	2
Desglose de tareas	8
Arquitectura	11
Mapa de navegación	13
Logotipo	13
Wireframes – Lo fi Landing Page	14
Mock up – Landing Page	15

Acta del proyecto

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Gestión de proyectos para salones de la localidad
Patrocinadores:	NA
Gerente:	Rafael Medina Quezada & Elsa Solares

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema SaaS (Software as a Service) para la gestión integral de eventos en los salones de la localidad. Este sistema permitirá a los administradores de los salones de eventos manejar de forma eficiente las reservaciones de fechas para eventos estándar como bodas, quinceañeras, fiestas de cumpleaños y graduaciones. Además, permitirá la gestión de eventos personalizados a través de plantillas adaptadas a la identidad de cada cliente, optimizando así el proceso de personalización y cobro.

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar y desplegar un sistema SaaS que facilite la gestión de eventos en los salones de la localidad, mejorando la eficiencia en la reserva de fechas y la personalización de eventos.

Objetivos Específicos:

- Implementar una plataforma que permita a los usuarios agendar fechas para eventos estándar (bodas, quinceañeras, cumpleaños y graduaciones).
- Desarrollar plantillas personalizables que se adapten a la identidad visual del cliente para otros tipos de eventos.
- Automatizar el proceso de confirmación de reservas y envío de notificaciones a los clientes y administradores.
- Integrar un sistema de gestión de pagos que permita realizar cobros diferenciados según el tipo de evento.

JUSTIFICACIÓN

La gestión manual y desorganizada de reservaciones en los salones de eventos conlleva a errores y conflictos que pueden impactar negativamente en la satisfacción del cliente y en la reputación de los salones. Este proyecto justifica su desarrollo en la necesidad de contar con una herramienta centralizada, automatizada y fácil de usar que permita optimizar el proceso de reservación, reduciendo la carga administrativa y mejorando la experiencia del usuario.

ALCANCE

El sistema cubrirá la gestión completa de eventos estándar y personalizados en los salones de la localidad. Esto incluye la reserva de fechas, la personalización del evento mediante plantillas, la gestión de pagos, y el envío de notificaciones automáticas a los usuarios. El SaaS estará disponible tanto para administradores de los salones como para los clientes, ofreciendo interfaces adaptadas a las necesidades de cada usuario.

ENTREGABLES

Precisar los entregables por componente, fase o paquetes de trabajo, según como haya desagregado el alcance del producto.

Entre	Entregables del alcance del producto	
No.	Fase	Entregable
1.	Programación	Credenciales de administrador y de empleados generales
2.	Entrega	Sitio web de gestión de actividades
3.	Diseño	Landing Page

4.	Diseño	Diseño web
----	--------	------------

CRONOGRAMA

Fase 1: Análisis de Requerimientos (1 mes)

Fase 2: Diseño de la Plataforma (2 meses)

Fase 3: Desarrollo del Módulo de Reservas (3 meses)

Fase 4: Implementación de Plantillas Personalizables (2 meses)

Fase 5: Integración de Gestión de Pagos (1 mes)

Fase 6: Pruebas y Validación (1 mes)

Fase 7: Despliegue y Capacitación (1 mes)

PRESUPUESTO

Desarrollo de Software: (Coste estimado para el equipo de desarrollo)

Infraestructura y Hosting: (Coste de servidores, almacenamiento y otros servicios de infraestructura)

Capacitación: (Coste de la formación para administradores y usuarios del sistema)

Marketing y Publicidad: (Coste para la promoción del SaaS en la localidad)

Imprevistos: (Porcentaje destinado a posibles imprevistos o costos adicionales)

SUPUESTOS

 Disponibilidad de Recursos: Se asume que los recursos humanos, tecnológicos y financieros estarán disponibles según lo planificado durante la duración del proyecto.

- Interés del Mercado: Se asume que existe una demanda significativa en la localidad por un sistema de gestión de eventos que automatice y agilice las reservas y personalización de eventos.
- Aceptación del Producto: Se asume que los usuarios finales (administradores de salones de eventos y clientes) estarán dispuestos a adoptar y utilizar el sistema SaaS una vez implementado.
- Cumplimiento de Plazos: Se asume que las etapas del proyecto se completarán dentro de los plazos previstos, sin demoras significativas.

RESTRICCIONES

- Horario de atención de lunes a viernes en un horario de 8 AM a 4 PM
- Revisiones limitadas
- No se aceptarán cambios tardíos
- Mantenimiento de únicamente un año después de entregado el proyecto.
 Posterior a ese plazo será necesaria una cuota anual por mantenimiento extendido.

RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo de Retrasos en el Desarrollo: Si el desarrollo de alguna funcionalidad clave se retrasa, podría afectar el cronograma general del proyecto.

Mitigación: Planificación detallada y uso de metodologías ágiles para ajustar el trabajo según sea necesario.

Riesgo de Baja Adopción: Existe el riesgo de que los administradores de salones de eventos o los clientes no adopten el sistema SaaS.

Mitigación: Realizar campañas de sensibilización y proporcionar capacitación adecuada a los usuarios finales.

Riesgo de Fallos Técnicos: Posibles fallos en la infraestructura tecnológica, como servidores o bases de datos, que podrían interrumpir el servicio.

Mitigación: Implementación de medidas de redundancia y un plan de recuperación ante desastres.

Riesgo Financiero: Exceder el presupuesto estimado debido a costos inesperados o subestimados.

Mitigación: Monitoreo constante del presupuesto y asignación de un fondo de contingencia.

Riesgo de Competencia: Aparición de competidores con soluciones similares en la localidad que podrían captar una parte del mercado.

Mitigación: Innovar constantemente y ofrecer un valor añadido que diferencie la solución SaaS de la competencia.

INTERESADOS CLAVES

N	Nombr	Cargo – Rol	Dependencia	Correo	Teléfon
0	е	en proyecto			О
1	Rafael Medina	Desarrollad or Back End	Departament o de Diseño Digital	al183246@alumnos.uacj. mx	656 111 1111
2	Elsa Solare s	Desarrollad or Front End	Departament o de Diseño Digital	al183246@alumnos.uacj. mx	656 222 2222

ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

Activos del Proyecto:

- 1. **Conocimiento Previo:** Documentación y experiencias previas en proyectos similares que puedan guiar el desarrollo del SaaS.
- 2. **Recursos Humanos:** Equipo de desarrollo con experiencia en la creación de plataformas SaaS y en la gestión de eventos.
- 3. **Infraestructura**: Acceso a servidores y herramientas de desarrollo necesarias para llevar a cabo el proyecto.
- 4. **Software de Gestión:** Herramientas de gestión de proyectos y control de versiones para asegurar el seguimiento y la calidad del desarrollo.

Factores Ambientales:

- 1. **Entorno Regulatorio:** Normativas locales relacionadas con la protección de datos y la gestión de eventos que deben ser cumplidas.
- 2. **Cultura Organizacional:** Cultura de los salones de eventos, que podría afectar la aceptación e implementación del sistema.
- 3. **Disponibilidad de Tecnología:** Acceso a las últimas tecnologías y herramientas que faciliten el desarrollo y mantenimiento del sistema.
- Ecosistema Competitivo: Presencia de competidores o alternativas tecnológicas en la localidad que podrían influir en la adopción del SaaS.

GLOSARIO Y SIGLAS

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software en el que una aplicación se aloja en la nube y está disponible para los usuarios a través de Internet, sin necesidad de instalarla localmente en sus dispositivos.

Plataforma: Entorno tecnológico que proporciona un conjunto de herramientas y servicios para desarrollar y ejecutar aplicaciones. En este contexto, la plataforma se refiere al sistema que permitirá gestionar eventos.

Plantilla Personalizable: Diseño predefinido que puede ser modificado para adaptarse a la identidad visual específica de un cliente, utilizado para personalizar la experiencia de un evento.

Interfaz de Usuario (UI): Parte del sistema que interactúa directamente con el usuario, permitiéndole realizar acciones y recibir información de manera visual y accesible.

Gestión de Pagos: Proceso de administrar las transacciones financieras asociadas con la reserva de eventos, incluyendo la facturación y el cobro a los clientes.

Notificaciones Automáticas: Mensajes que se envían automáticamente a los usuarios para recordarles eventos importantes, confirmaciones de reserva, entre otros.

Base de Datos: Sistema que almacena y organiza grandes cantidades de información, como los detalles de los eventos, los clientes y las reservaciones.

Desglose de tareas

ANÁLISIS

ENTREVISTA
Elsa Solares
1 Hora
400

ESTIMACIÓN
Elsa Solares
2 Horas
800

FLUJO TRABAJO
Elsa Solares & Rafael Medina
2 Horas
800

ACTIVIDADES CLAVE
Elsa Solares & Rafael Medina
2 Horas
800

IMAGEN EMPRESA
Elsa Solares
2 Horas
800

DISEÑO

FRONT END
Elsa Solares
2 Horas
800

BACK END
Rafael Medina
2 Horas
800

DIAGRAMA
Rafael Medina
1 Hora
400

FRAMEWORK
Elsa Solares
1 Hora
400

PANTALLAS
Elsa Solares
6 Horas
2,700

DISEÑO DB (DATOS)
Rafael Medina
2 Horas
800

ASSETS
Elsa Solares
4 Horas
200

PRESUPUESTO
Elsa Solares
1.5 Horas
300

PROGRAMACIÓN

FRONT END
Elsa Solares
15 Horas
6,000

BACK END	
Rafael Medina	
20 Horas	
8,000	

LOG IN

Rafael Medina

2 Horas	
900	

PÁGINA NOSOTROS
Elsa Solares
4 Horas
1,600

PÁGINA CATÁLOGO
Elsa Solares
4 Horas
1,600

PRUEBAS

USABILIDAD	LOCALHOST
Elsa Solares	Rafael Medina
2 Horas	2 Horas
800	800

CONEXIÓN	HOST REMOTO
Rafael Medina	Rafael Medina
4 Horas	2 Horas
1,000	800

RENDER
Elsa Solares
1 Hora
400

ENTREGA

CONTRATO

Elsa Solares & Rafael Medina 2 Horas 800

DEMOSTRACIÓN

Rafael Medina & Elsa Solares 1 Hora 400

ENTRENAMIENTO

Elsa Solares 1 Hora 450

GARANTIA

Rafael Medina & Elsa 1 Hora 400

UNITARIAS

Elsa Solares & Rafael Medina 4 Horas 1,600

ENTREGA FINAL

Rafael Medina & Elsa Solares 1 Hora 400

Arquitectura

phpMyAdmin

Servidor de base de datos

Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP

Tipo de servidor: MariaDB

Conexión del servidor: No se está utilizando SSL

Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution

Versión del protocolo: 10

Usuario: root@localhost

Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Versión del cliente de base de datos: libmysgl mysglnd 8.2.12
- extensión PHP: mysqli curl mbstring
- Versión de PHP: 8.2.12


phpMyAdmin

Acerca de esta versión: 5.2.1 (actualizada)

PHP Version 8.2.12




Mapa de navegación





Logotipo

Gatherly

Wireframes – Lo fi Landing Page










Por que elegirnos



Mock up - Landing Page

